RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCOS - RAI

(*art. 72, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021*)

1. SECRETARIA/ÓRGÃO DEMANDANTE

SECRETARIA DEMANDANTE:	RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ	Ryvalda Rodrigues Macêdo; Portaria Nº03/2025

2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1 - O presente estudo de Analise de Risco visa o REGISTRO DE PREÇOS para o **eventual fornecimento de recarga de oxigênio medicinal "gasoso envazado em cilindros", destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento as Unidades Básicas de Saúde PSFs – Programa de Saúde da Família e Hospital Municipal (João Rodrigues de Souza) de Santa Cruz, com entrega parcelada, durante 12(doze) meses.** CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA DEMANDANTE, conforme a solicitação expressa da secretaria demandante. Fundamentada na Lei 14.133/21.

MATRIZ DE RISCO

RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	
PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	(**X**) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*A possibilidade da contratação não ser realizada em tempo hábil é muito baixa, tendo em vista que foram levantados todos os levantamento necessário para atendimento da Necessidade identificada no DFD.*

RISCO 02 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	(**X**) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*Não se aplica*

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES DE MERCADO	
PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	(**X**) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*O risco da contratação do preço estimado fora do mercado é muito baixa, tendo em vista que foram realizado levantados de mercado minucioso necessário para atendimento da Necessidade identificada no DFD.*

RISCO 04 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	
PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	(**X**) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*A possibilidade da contratação resultar sem vencedor, deserta, é muito baixa, tendo em vista que foram levantados todos os levantamento necessário para atendimento da Necessidade identificada no DFD.*

RISCO 05 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo (**X**) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*A possibilidade da contratada não executar o objeto contratado é considerando baixo, pois o levantamento aponta a empresa exclusiva do artista que vem cumprindo com seus compromisso em outros Entes, do mesmo porte.*

RISCO 06 – PRODUTO ENTREGUE E/OU SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE	
PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	(**X**) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*Conforme já descrito no Estudo Técnico Preliminar, a contratação se baseia na aceitação popular da atração artística, consagrado pelo público e pela crítica.*

RISCO 07 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO	
PROBABILIDADE:	(**X**) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo (**X**) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	*O fornecimento dos produtos (oxigênio medicinal) se darão em estrita observância às normas técnicas legalmente exigidas para esse tipo de produto. No entanto, diante da concentração de pessoas que certamente comparecerão ao evento, haverá o reforço da segurança das instalações, e o reforço de recursos humanos tendentes a evitar a ocorrência de acidentes.*

CONCLUSÃO:	
Ante todo o exposto, verifica-se a existência de risco de nível	(**X**) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Santa Cruz (PE), em 02 de abril de 2025.

_____

Secretária Municipal de Administração e Finanças
Géssica Ferreira Soares; Portaria nº 009/2024
Área Planejamento