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GABINETE DO PREFEITO  
 

EXTRATO III-TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) AO 

CONTRATO N°045/2023-PMSC 

 

Tomada de Preços N.º 007/2023-PMSC e Processo 

Administrativo n.º 030/2023-PMSC. CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE SANTA CRUZ, 

ESTADO DE PERNAMBUCO, CONTRATADA: empresa, SINAL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.721.217/0001-70, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 

12.721.217/0001-70, com sede/residente e domiciliado(a) Rua 

Cícero Barbosa Leal R.31, nº 115, bairro Loteamento Recife na 

cidade de Petrolina - PE, neste ato representado pelo Seu 

procurador o Sr. Geildo Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, e da Cédula 

de Identidade nº X.XXX.XXXSDS/PE, residente na cidade de 

Petrolina/PE. 

Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil relativos à 

execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de 

obra, para construção de pavimentação em pedra 

paralelepípedo granítica em diversas ruas: Rua Beco Petrolina, 

Rua Profº Rosimare A. da Silva, Rua Eduardo Ramon Rodrigues 

Guimarães, Trav. José Latão, Avenida Raimundo Soares 

Guimarães, Rua José Erlan Soares Marinho, Situado na Sede do 

Município de Santa Cruz/PE, Contrato Repasse 

nº932175/2022/OGU/MDR/CAIXA. 

DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto 

contratual o valor de R$ 158.173,32 (cento e cinquenta e oito 

mil cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos), em 

decorrência da repactuação do objeto, gerando uma 

repercussão percentual de aproximadamente 8%, no valor do 

II-termo aditivo, e suprimido o valor de R$ 0,00 (zero vírgula 

zero), estando portanto dentro do limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) permitido por lei. O Valor do termo aditivo é de R$ 

158.173,32 (cento e cinquenta e oito mil cento e setenta e três 

reais e trinta e dois centavos). 

2.2 - O valor global do contrato inicial que era antes R$ 

1.929.631,07(hum milhão e novecentos e vinte e nove mil e 

seiscentos e trinta e um reais e sete centavos), conforme 

mostra contrato de n°045/2023, e com o acréscimo e supressão 

no II-termo aditivo o valor global do contrato inicial foi elevado 

para R$ 2.253.805,56 (Dois milhões e duzentos e cinquenta e 

três mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), 

e de agora por diante neste presente III-TERCEIRO TERMO 

ADITIVO com a presente repactuação, supressão e acréscimo o 

valor inicial foi elevando, para o valor global de R$ 2.411.978,88 

(dois milhões quatrocentos e onze mil novecentos e setenta e 

oito reais e oitenta e oito centavos) valor este que advém da 

soma da supressão e do acréscimo de valor, pela a necessidade 

da repactuação, adequação da modificação do projeto 

inicialmente contratado, para execução dos serviços, conforme 

planilha orçamentária de termo aditivo de acréscimo e 

supressão anexa, uma vez que tem o objetivo de 

ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado pelas as 

partes, para a modificações do projeto executivo inicial, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a 

necessidade da modificação e/ou adequação do das 

especificações do projeto dos serviços para a continuidade a 

prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução 

das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 

construção de pavimentação em pedra paralelepípedo 

granítica em diversas ruas: Rua Beco Petrolina, Rua Profº 

Rosimare A. da Silva, Rua Eduardo Ramon Rodrigues 

Guimarães, Trav. José Latão, Avenida Raimundo Soares 

Guimarães, Rua José Erlan Soares Marinho, Situado na Sede 

do Município de Santa Cruz/PE, nos exatos termos constante 

na planilha de (termo aditivo de valor) de supressão e 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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acréscimo da contratada "anexa", afim de dar funcionalidade 

ao objeto licitado. 

DA JUSTIFICATIVA 

Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço 

Público, e considerando os motivos supervenientes ocorridos 

durante a execução da obra, conforme justificativas técnicas 

anexas a este termo fez-se necessário o presente aditivo 

contratual com o intuito de acrescer e suprimir os quantitativos 

do contrato avençado no município, de modo a complementar 

a seqüência do objeto do contrato. Destarte que o presente 

aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o 

acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato "em caso de construção", podendo a 

Administração impô-la ao contratado na avença do 

instrumento contratual. 

3.2 O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão e 

acréscimo da repactuação do objeto, atualizado do contrato 

firmado entre as partes, pelo contrato assinado em 

22/08/2023, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “a” 

e "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993, e suas 

alterações posteriores, pela a necessidade da adequação da 

modificação do projeto inicialmente contratado, para execução 

dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo aditivo 

de acréscimo e supressão anexa, uma vez que tem o objetivo 

de ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado pelas 

as partes, para a modificações do projeto executivo inicial, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a 

necessidade da modificação e/ou adequação do das 

especificações do projeto dos serviços para continuidade da 

prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução 

das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para 

construção de pavimentação em pedra paralelepípedo 

granítica em diversas ruas: Rua Beco Petrolina, Rua Profº 

Rosimare A. da Silva, Rua Eduardo Ramon Rodrigues 

Guimarães, Trav. José Latão, Avenida Raimundo Soares 

Guimarães, Rua José Erlan Soares Marinho, Situado na Sede 

do Município de Santa Cruz/PE, nos exatos termos constante 

na planilha de (termo aditivo de valor) de supressão e 

acréscimo da contratada "anexa", afim de dar funcionalidade 

ao objeto licitado. 

SANTA CRUZ – PE, 13 DE JUNHO DE 2025. 

FRANCISCO TAVARES PEREIRA 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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