
Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA IGREJA - POVOADO DE VARZINHA SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco

ORSE - 09/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

6.523,63

80,00%

5.218,90

20,00%

1.304,73

 2 PÓRTICOS 100,00%

108.128,04

10,00%

10.812,80

70,00%

75.689,63

20,00%

21.625,61

 3 RAMPA 100,00%

38.496,98

100,00%

38.496,98

 5 PINTURA 100,00%

380,56

100,00%

380,56

 6 INSTALAÇÕES ELETRICA 100,00%

80.215,15

40,00%

32.086,06

30,00%

24.064,55

30,00%

24.064,55

 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00%

2.366,19

20,00%

473,24

50,00%

1.183,10

30,00%

709,86

 8 LOUÇAS METAIS 100,00%

390,06

50,00%

195,03

50,00%

195,03

 9 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

266.977,66

30,00%

80.093,30

50,00%

133.488,83

20,00%

53.395,53

 11 EQUIPAMENTOS 100,00%

64.475,62

50,00%

32.237,81

50,00%

32.237,81

 12 CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 18OOOL 100,00%

15.496,62

50,00%

7.748,31

50,00%

7.748,31

 13 SERVIÇOS SINAIS 100,00%

3.784,00

100,00%

3.784,00

2,73% 13,11% 24,02% 28,4% 20,15% 11,58%

16.031,71 76.994,35 141.069,68 166.757,99 118.351,08 68.029,70

2,73% 15,84% 39,86% 68,26% 88,42% 100,0%

16.031,70 93.026,06 234.095,74 400.853,73 519.204,81 587.234,51

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Wallison Diego

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


