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III (TERCEIRO) TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO DE EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL Nº 058/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ E 

EMPRESA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI- ME, CNPJ N.º42.991.474/0001-92. 

 

 

III (TERCEIRO) Termo Aditivo de 
(ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) ao contrato 
de Empreitada por preço global, que entre si 
fazem o Município de SANTA CRUZ - PE e 
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI- ME, 
CNPJ N.º42.991.474/0001-92 NA FORMA 
ABAIXO. 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 03 de 

Maio, nº 276, Centro, Santa Cruz/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 24.301.475/0001-86, neste ato 

representado pelo o prefeito Sr. ADEGILDO GUIMARÃES SOARES, brasileiro(a), casado, prefeito, 

inscrito no CPF sob o nº. 055.787.834-90, e da cédula de identidade nº 5733577-SDS/PE, residente 

e domiciliado na Rua Luiz Laureano, Nº305, centro na cidade de Santa Cruz/PE, Estado de 

Pernambuco, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 

SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, neste ato representado por seu Secretário, Sr. 

Francisco Tavares Pereira, brasileiro, divorciado, residente e domiciliada nesta cidade e inscrita no 

CPF sob o n° 598.844.794-53, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz/PE, de ora em 

diante denominada CONTRATANTE e de outro lado, FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI- ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º42.991.474/0001-92, com 

sede/residente e domiciliado(a) Rua Josina Araújo, nº 15, bairro: Centro de Santa Cruz/PE, CEP: 

56.215-000,neste ato representado pela sua procuradora a Sra. Larissa Maria Cândido Guimarães, 

brasileira, casada, empresária, portador do CPF nº 108.794.074-50, e da Cédula de Identidade nº 

20181138826-4 SSPDS/CE, residente na cidade de Santa Cruz/PE, no final subscrito, doravante 

designada CONTRATADA, em razão do resultado da Tomada de Preços nº012/2023-PMSC, 

Processo Administrativo nº051/2023-PMSC, e conforme determinações contidas na Lei Nº 

8.666/93, resolvem de comum acordo, ADITAR O CONTRATO Nº058/2023, Construção de Rede 

de Drenagem de Água Pluvial e Esgoto Sanitário no Parque Municipal Dona Izaura, na 

Sede do Município de Santa Cruz (PE), celebrados entre as partes pelo o contrato assinado em 

14 de dezembro de 2023, com supedâneo nas Cláusulas expostas em sucessivos: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

1.1 — O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso I, alínea “a” e "b" e 

parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

2.1 — O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual o valor de R$ 117.019,75 

(cento e dezessete mil e dezenove reais e setenta e cinco centavos), em decorrência da 

repactuação do objeto, gerando uma repercussão percentual de aproximadamente 24,47%, do 

valor inicial do contrato, e suprimido o valor de R$ 0,00 (zero vírgula zero), estando portanto 

dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) permitido por lei. O Valor do termo aditivo é de 

R$ 117.019,75 (cento e dezessete mil e dezenove reais e setenta e cinco centavos). 
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2.2 - O valor global do contrato inicial que era antes R$ 478.224,34 (Quatrocentos e setenta e oito 

mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme mostra contrato de 

n°058/2023, com a presente repactuação, supressão e acréscimo o valor do inicial foi elevando, para 

o valor global de R$ 595.244,09 (quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos e quarenta e 

quatro reais e nove centavos) valor este que advém da soma da supressão e do acréscimo de 

valor, pela a necessidade da repactuação, adequação da modificação do projeto inicialmente 

contratado, para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo aditivo de 

acréscimo e supressão anexa, uma vez que tem o objetivo de ajustar/adequar, o instrumento 

contratual avençado pelas as partes, para a modificações do projeto executivo inicial, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos, pela a necessidade da modificação e/ou adequação do das 

especificações do projeto dos serviços para a continuidade a Construção de Rede de Drenagem de 

Água Pluvial e Esgoto Sanitário no Parque Municipal Dona Izaura, na Sede do Município de 

Santa Cruz (PE) nos exatos termos constante na planilha do III-(Terceiro Termo Aditivo) de 

supressão e acréscimo da contratada "anexa", afim de dar funcionalidade ao objeto licitado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA — DA JUSTIFICATIVA 

3.1 Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público, e considerando os 

motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, conforme justificativas técnicas 

anexas a este termo fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de acrescer 

e suprimir os quantitativos do contrato avençado no município, de modo a complementar a 

seqüência do objeto do contrato. Destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, 

cuja mesma autoriza o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato "em caso de construção", podendo a Administração impô-la ao 

contratado na avença do instrumento contratual. 

3.2 O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão e acréscimo da repactuação do objeto, 

atualizado do contrato firmado entre as partes, pelo contrato assinado em 14/12/2023, com 

fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “a” e "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993, e 

suas alterações posteriores, pela a necessidade da adequação da modificação do projeto 

inicialmente contratado, para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo 

aditivo de acréscimo e supressão anexa, uma vez que tem o objetivo de ajustar/adequar, o 

instrumento contratual avençado pelas as partes, para a modificações do projeto executivo inicial, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a necessidade da modificação e/ou 

adequação do das especificações do projeto dos serviços para continuidade da Construção de 

Rede de Drenagem de Água Pluvial e Esgoto Sanitário no Parque Municipal Dona Izaura, na 

Sede do Município de Santa Cruz (PE), nos exatos termos constante na planilha de terceiro termo 

aditivo de supressão e acréscimo da contratada "anexa", afim de dar funcionalidade ao objeto 

licitado. 

3.3 A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto no inciso 

II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no 

instrumento convocatório que se encontra em vigor. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 — Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas. 

E, por estarem de acordo, justas e aditivadas e contratadas, assinam as partes o presente Termo 
Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo transcritas, 
a tudo presente 
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Santa Cruz (PE), 22 de abril de 2025. 
 

 
 

________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

FRANCISCO TAVARES PEREIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

__________________________________________________ 
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI-ME 

CNPJ:42.991.474/0001-92 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 
1-  _______________________ 

 

2-  _______________________ 

 



OBRA: Bancos B.D.I.

23,50%

CONTRATADA: -R$                                      

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 058/2023 - PMSC 117.019,75R$                         

CONTRATADO ACRESCIDO 1 SUPRIMIDO FINAL UNITÁRIO UNITÁRIO C/ BDI TOTAL CONTRATADO
TOTAL 

ACRESCIDO 1 
TOTAL SUPRIMIDO TOTAL FINAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                        5.280,13  R$                         -    R$                               -    R$                             5.280,13 

 1.1 
ADAPTADO SINAPI 

74209/001 (01/2020)
Próprio

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M² 4,50 0,00 4,50  R$       369,51  R$                456,34  R$                        2.053,53  R$                         -    R$                               -    R$                             2.053,53 

 1.2 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,50 0,00 0,50  R$    5.225,27  R$            6.453,20  R$                        3.226,60  R$                         -    R$                               -    R$                             3.226,60 

2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO  R$                        3.136,04  R$              9.562,27  R$                               -    R$                          12.698,31 

2.1 97636 SINAPI

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 87,75 32,40 0,00 120,15  R$         22,73  R$                  28,07  R$                        2.463,14  R$                 909,46  R$                               -    R$                             3.372,60 

2.2 104797 SINAPI
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE 

FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 30,00 0,00 0,00 30,00  R$         18,17  R$                  22,43  R$                            672,90  R$                         -    R$                               -    R$                                672,90 

2.3
104790

(09/2023)
SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

M³ 0,00 3,60 0,00 3,60  R$       118,07  R$                145,81  R$                                    -    R$                 524,91  R$                               -    R$                                524,91 

2.4
104796

(09/2023)
SINAPI

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
M 0,00 90,00 0,00 90,00  R$         14,43  R$                  17,82  R$                                    -    R$              1.603,80  R$                               -    R$                             1.603,80 

2.5
94273

(09/2023)
SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 0,00 90,00 0,00 90,00  R$         58,70  R$                  72,49  R$                                    -    R$              6.524,10  R$                               -    R$                             6.524,10 

3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      73.276,34  R$           21.191,83  R$                               -    R$                          94.468,17 

3.1 90082 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 1090,17 499,31 0,00 1589,48  R$         11,83  R$                  14,61  R$                      15.927,38  R$              7.294,91  R$                               -    R$                          23.222,29 

3.2 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

M³ 338,11 571,89 0,00 910,00  R$         19,68  R$                  24,30  R$                        8.216,07  R$           13.896,92  R$                               -    R$                          22.112,99 

3.3
ADAPTADO SBC 

020640 (11/2023)
Próprio

REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO
M³ 738,45 0,00 0,00 738,45  R$         46,11  R$                  56,94  R$                      42.047,34  R$                         -    R$                               -    R$                          42.047,34 

3.4 101622 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M³ 21,14 0,00 0,00 21,14  R$       243,26  R$                300,42  R$                        6.350,87  R$                         -    R$                               -    R$                             6.350,87 

3.5 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M² 221,29 0,00 0,00 221,29  R$           2,69  R$                    3,32  R$                            734,68  R$                         -    R$                               -    R$                                734,68 

4  OBRA DE ARTE  R$                    328.943,07  R$           61.583,71  R$                               -    R$                        390.526,78 

4.1 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 269,18 0,00 0,00 269,18  R$         31,33  R$                  38,69  R$                      10.414,57  R$                         -    R$                               -    R$                          10.414,57 

4.2 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 61,77 0,00 0,00 61,77  R$       480,03  R$                592,83  R$                      36.619,10  R$                         -    R$                               -    R$                          36.619,10 

4.3 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 120,00 0,00 0,00 120,00  R$       489,99  R$                605,13  R$                      72.615,60  R$                         -    R$                               -    R$                          72.615,60 

4.4 92835 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 235,00 0,00 0,00 235,00  R$       178,52  R$                220,47  R$                      51.810,45  R$                         -    R$                               -    R$                          51.810,45 

4.5 97974 SINAPI

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, 

PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020_PA

UN 4,00 0,00 0,00 4,00  R$       435,56  R$                537,91  R$                        2.151,64  R$                         -    R$                               -    R$                             2.151,64 

4.6 98115 SINAPI

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E 

ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 4,00 0,00 0,00 4,00  R$         97,02  R$                119,81  R$                            479,24  R$                         -    R$                               -    R$                                479,24 

PLANILHA DE ADITIVO Nº 01

VALORES

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO Und

QUANTIDADES

VALOR DO CONTRATO:  R$                        478.224,34 
SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

Não Desonerado: 

SUPRESSÃO:FORT EMPREENDIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 42.991.474/0001-92

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO NO PARQUE 

MUNICIPAL DONA IZAURA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PE

Encargos Sociais

Horista: 114,55%
VALOR DO ADITIVO 1:

VALOR TOTAL: 595.244,09R$                         
Mensalista: 70,11%



4.7 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M³ 9,01 30,48 0,00 39,49  R$       581,83  R$                718,56  R$                        6.474,22  R$           21.901,70  R$                               -    R$                          28.375,92 

4.8 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M² 809,13 0,00 0,00 809,13  R$         18,80  R$                  23,21  R$                      18.779,90  R$                         -    R$                               -    R$                          18.779,90 

4.9
ADAPTADO SINAPI 

94994 (09/2023)
Próprio

CONCRETO ARMADO, 20 MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. M² 809,13 16,53 0,00 825,66  R$       129,70  R$                160,17  R$                    129.598,35  R$              2.647,61  R$                               -    R$                        132.245,96 

4.10
103800

(09/2023)
SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M³ 0,00 22,00 0,00 22,00  R$       497,74  R$                614,70  R$                                    -    R$           13.523,40  R$                               -    R$                          13.523,40 

4.11

ADAPTADO SINAPI 

6454 (01/2020)

(09/2023)

Próprio

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO

M³ 0,00 100,00 0,00 100,00  R$       190,38  R$                235,11  R$                                    -    R$           23.511,00  R$                               -    R$                          23.511,00 

5 PAVIMENTAÇÃO  R$                      67.588,76  R$           24.681,94  R$                               -    R$                          92.270,70 

5.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M³ 28,38 7,83 0,00 36,21  R$       766,30  R$                946,38  R$                      26.858,26  R$              7.410,15  R$                               -    R$                          34.268,41 

5.2 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 15,80 6,70 0,00 22,50  R$    2.087,36  R$            2.577,88  R$                      40.730,50  R$           17.271,79  R$                               -    R$                          58.002,29 

 R$                    478.224,34  R$         117.019,75  R$                               -    R$                        595.244,09 

VALOR INICIAL  R$               478.224,34 

ACRÉSCIMO 1  R$               117.019,75 24,47%

SUPRESSÃO  R$                               -   0,00%

 ADITIVO 1   R$               117.019,75 24,47%

VALORES TOTAIS 


